
Смета №99

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Номер

Дата 27 03 2020

Вид операции

с по

АКТ № 30.11.2020

по 

акту
по смете Количество Цена за единицу, руб.

1 2 4 5 6 7

1 1 ФЕРр65-1-2

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,046 9 782,47

3 8

Раздел №1 Сантехнические работы

Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб 

диаметром до 63 мм

450

Номер

Наименование работ
Номер единичной 

расценки

Единица 

измерения

Выполнено работ

Стоимость, руб.

Смета № 99 

Установка узла учета тепловой энергии

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда):

Двести семь тысяч шестьсот девяносто восемь рублей 00 коп.

Трудозатраты по акту: 127,37 чел-ч.

Общая стоимость по акту: 207 698,00 руб.

Номер документа Дата составления
Отчетный период

99

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Объект: Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт) UF00-FA051/02-

010/0039-2020

Адепт:Управление строительством v 10.8 © ООО"Адепт"

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. №100

КОД

322005

Подрядчик: 

(Субподрядчик)

ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН"

Стройка: Многоквартирный жилой дом по адресу: Владимирская область, г. Владимир, мкр Заклязьменский, ул .Центральная, д. 16 

(ввод №1)

Инвестор:

Заказчик: 

(Генподрядчик)

АО "Владимирские коммунальные системы"
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2 2 ФЕР16-02-005-03

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,032 13 122,41

3 3 23.3.06.05-0007

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

м 3,2 212,89

4 4 ФЕР16-02-001-06

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,014 7 630,57

5 5 23.3.06.02-0006

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

м 1,4 314,43

6 6 23.8.04.08-0057

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 5 73,89

7 7 23.8.04.08-0064

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 5 50,12

8 8 23.8.04.06-0233

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 8 92,85

9 9 ФЕР18-06-007-05

ФЕР (июль 2020)

10 шт 0,2 2 549,83

10 10 18.2.08.05-0013

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 2 2 878,68

11 11 ФЕР16-02-007-02

ФЕР (июль 2020)

соединение 2 416,00Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 65 мм

832

Отводы диаметром условного прохода: 65 мм и 

наружным диаметром 76 мм

743

Установка фильтров диаметром 65 мм 510

Фильтры для очистки воды, ФМФ-65, фланцевые 5 757

Трубы стальные сварные оцинкованные 

водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, 

номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм

440

Переходы концентрические, номинальное давление 16 

МПа, наружный диаметр и толщина стенки 76х3,5-

57х3,5 мм

369

Переходы концентрические, номинальное давление 16 

МПа, наружный диаметр и толщина стенки 89х3,5-

76х3,5 мм

251

Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения 

из стальных электросварных труб диаметром 65 мм

420

Трубы стальные сварные неоцинкованные 

водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, 

номинальный диаметр 65 мм, толщина стенки 3,5 мм

681

Прокладка трубопроводов отопления из стальных 

водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 

мм

107
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12 12 23.8.03.11-0618

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

компл 4 58,40

13 13 ФЕР18-07-001-04

ФЕР (июль 2020)

компл 3 67,20

14 14 Прайс-лист шт. 2 666,23

15 15 ФЕР18-07-001-02

ФЕР (июль 2020)

компл 4 43,83

16 16 63.4.01.01-0002

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

компл 4 572,43

17 17 ФЕР24-01-033-01

ФЕР (июль 2020)

шт 6 145,77

18 18 18.1.09.06-0021

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 2 157,61

19 19 Прайс-лист шт. 4 199,45

20 20 ФЕР16-05-001-03

ФЕР (июль 2020)

шт 4 737,77

21 21 23.8.03.11-0618

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

компл 8 58,40

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов 

обратных, кранов проходных на трубопроводах из 

стальных труб диаметром до 100 мм

2 951

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, 

номинальный диаметр 65 мм

467

Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых 

диаметром 20 мм

875

Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм 315

Кран трехходовой шаровой М20х1,5-G1/2"Ст.20 Ду15 с 

краном Маевского 

Баз.цена=199.45/7.4

Тек.цена=195.54+2%

798

Термометр G1/2" технический, биметаллический, 

показывающий, радиальный, диам.корпуса 63 мм, длина 

64 мм, диапазон измерения 0…160 0С 

Баз.цена=666.23/4.5

Тек.цена=658.33+1.2%

1 332

Установка манометров с трехходовым краном 175

Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с 

резьбовым присоединением марка: МП-3У-16 с 

трехходовым краном 11П18пкРу16 

Баз.цена=572.43/4.5

2 290

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, номинальное давление 0,1 и 0,25 МПа, 

номинальный диаметр 65 мм

234

Установка термометров в оправе прямых и угловых 202
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22 22 Прайс-лист шт. 4 2 358,75

23 23 ФЕРм12-10-001-01

ФЕР (июль 2020)

100 шт 0,11 32 504,37

24 24 26.1.01.07-0002

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт -11 74,26

25 25 26.1.01.07-0002

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

шт 3 74,26

26 26 18.5.08.09-0001

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

10 шт 0,8 501,02

27 27 ФЕР16-07-005-02

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,032 1 323,63

28 28 ФЕР16-07-005-01

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,014 1 289,76

29 29 ФЕР15-04-030-03

ФЕР (июль 2020)

100 м2 0,01014 6 337,73

30 30 14.3.01.02-0104

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

л 0,2495 139,89

31 31 ФЕР09-03-039-01

ФЕР (июль 2020)

т 0,00557 16 308,46

Масляная окраска металлических поверхностей 

стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., 

количество окрасок 2 

[rnd(((2*3,14*0,038*3,2)+(2*3,14*0,0285*1,4))/100;6)]

64

Грунтовка колерующая 35

Монтаж опорных конструкций для крепления 

трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 

0,1 т 

[rnd(0,001936+0,00363;6)]

91

Патрубки 401

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром до 100 мм

42

Гидравлическое испытание трубопроводов систем 

отопления, водопровода и горячего водоснабжения 

диаметром до 50 мм

18

Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа 3 575

Бобышки скошенные -817

Бобышки скошенные 223

Кран шаровой стальной, Ду65 РУ 16, 

фланцевыйКШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 

Баз.цена=2 358.75/7.4

Тек.цена=2312.5+2%

9 435
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32 32 08.4.03.04-0001

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

т 0,00194 32 797,02

33 33 08.3.08.02-0022

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

т 0,00363 44 082,04

34 34 ФЕРм08-03-526-01

ФЕР (июль 2020)

шт 1 458,10

35 35 Прайс-лист шт. 1 138,64

36 36 ФЕРм08-03-573-04

ФЕР (июль 2020)

шт 1 652,80

37 37 Прайс-лист шт. 1 4 051,10

38 38 ФЕРм08-02-409-09

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,26 2 730,19

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и 

глубина до 600х600х350 мм

653

Шкаф для КИПиА щит IP66 с монтажной ST панелью

ЩМП 400х300х200 

Баз.цена=4 051.10/7.4

Тек.цена=3971.67+2%

4 051

Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и 

кабелей по установленным конструкциям, по стенам, 

колоннам, потолкам, основанию пола

710

Раздел №2 Электромонтажные работы

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый 

на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А

458

Автоматический выключатель однополюсный, 4А С 

BA47-63 4.5кА 

Баз.цена=138.64/4.5

Тек.цена=137+1.2%

139

Оборудование 3 622

Итого по разделу 1 44 583

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1 44 583

Эксплуатация машин 651

Материалы 3 491

Основные материалы 19 555

ФОТ 6 253

(зарплата основная) 6 167

(зарплата машинистов) 86

Сталь арматурная, горячекатаная, класс А-I, А-II, А-III 

[rnd(0,00121*1,6;6)]

63

Сталь угловая 40х40 мм 

[rnd(0,00242*1,5;6)]

160

ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 1, в т.ч: 33 486
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39 39 24.3.01.02-0003

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

м 12 3,96

40 40 24.3.01.02-0012

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

м 14 5,27

41 41 20.2.05.02-0011

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

100 шт 0,28 337,29

42 42 ФЕРм08-02-412-01

ФЕР (июль 2020)

100 м 0,26 891,83

43 43 21.1.06.09-0099

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

1000 м 0,014 44 532,96

44 44 ФЕРм08-03-591-11

ФЕР (июль 2020)

100 шт 0,01 11 690,12

45 45 20.4.03.07-0021

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

100 шт 0,01 8 651,28

46 46 20.2.08.01-0004 100 шт. 0,01 1 892,25

47 47 ФЕРм08-03-574-01

ФЕР (июль 2020)

100 шт 0,24 3 186,31

(зарплата машинистов) 66

Эксплуатация машин 252

ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 2, в т.ч: 8 068

ФОТ 2 380

(зарплата основная) 2 314

Розетка штепсельная с заземляющим контактом 87

DIN-рейка оцинкованная 600 мм 19

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 

или проводов сечением до 10 мм2 

[rnd(24/100;6)]

765

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 

2,5 мм2

232

Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 

0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

623

Розетка штепсельная: трехполюсная 

[rnd(1/100;6)]

117

Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ- 

пластиката легкого типа диаметром 16 мм

48

Трубы из самозатухающего ПВХ гибкие гофрированные, 

легкие, без протяжки, номинальный внутренний диаметр 

20 мм

74

Держатель с защелкой "DKC" для труб диаметром 25 мм 94
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48 48 ФЕРм11-02-022-04

ФЕР (июль 2020)

шт 2 617,75

49 49 Прайс-лист шт. 1 71 161,54

50 50 Прайс-лист шт. 2 947,14

51 51 ФЕР16-02-007-01

ФЕР (июль 2020)

соединение 2 275,95

52 52 23.8.03.11-0677

ССЦ Владимирская 

область 2 квартал 

2020(ФЕР в редакции 

2020)

компл 4 321,62

53 53 ФЕРм08-03-575-01

ФЕР (июль 2020)

шт 1 198,46

54 54 ФЕРм11-02-001-01

ФЕР (июль 2020)

шт 2 205,21

55 55 ФЕРм12-10-002-01

ФЕР (июль 2020)

1000 шт 0,002 196 947,37

56 56 Прайс-лист шт. 2 210,22

ФОТ 2 376

(зарплата основная) 2 323

(зарплата машинистов) 53

Закладное устройство отбора давления идеальных газов 394

Отборное устройство для измерения давления 

Баз.цена=210.22/7.4

Тек.цена=206.10+2%

420

ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 3, в т.ч: 77 551

Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, 

ВСт3сп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 

мм

1 286

Прибор или аппарат (установка тепловычислителя) 198

Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, 

масса до 1,5 кг

410

Теплосчётчик ультразвуковой "Пульсар" Ду50; 

qp=35м3/час; 2 расходомера; расстояние между 

расходомерами 6м; Tmax=150°С; 2 датчика давления; 

RS485; 2 импульсных входа; с устройством снятия 

показаний с антенной; метраж провода до вычислителя 

60 метров (6мх10 проводов); МПИ 6 лет 

Баз.цена=71 161.54/4.5

Тек.цена=70317.73+1.2%

71 162

Вставка для монтажа и поверки теплосчетчика Ду50 

Баз.цена=947.14/7.4

Тек.цена=928.57+2%

1 894

Установка фланцевых соединений на стальных 

трубопроводах диаметром 50 мм

552

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2 11 876

Раздел №3 Монтаж оборудования, приборов

Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на 

фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 

50 мм

1 236

Основные материалы 4 996

Оборудование 139

Итого по разделу 2 11 876

Материалы 367
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57 57 ФЕРп02-01-001-03

ФЕР (июль 2020)

система 1 17 337,18

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

130/130% ФОТ

1 118

Отделочные работы

105/105% ФОТ Кн1=0.9

47

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

128/128% ФОТ Кн1=0.9

4 243

Накладные расходы 22 411

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 

санитарно-технических приборов и другие работы 

(ремонтно-строительные)

103/103% ФОТ

444

Монтаж оборудования

80/80% ФОТ

2 412

Материалы 4 186

Основные материалы 28 151

Оборудование 74 923

(зарплата основная) 28 141

(зарплата машинистов) 205

Эксплуатация машин 1 041

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 4 35 541

ИТОГО ПЗ ПО АКТУ, в т.ч: 136 442

ФОТ 28 346

ФОТ 17 337

(зарплата основная) 17 337

Итого по разделу 4 35 541

Раздел №4 пуско-наладочные работы

Автоматизированная система управления I категории 

технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 

10

17 337

ИТОГО ПЗ ПО РАЗДЕЛУ 4, в т.ч: 17 337

Оборудование 71 162

Итого по разделу 3 81 082

ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 3 81 082

Эксплуатация машин 138

Материалы 328

Основные материалы 3 600
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Электромонтажные работы на других объектах

65/65% ФОТ

1 672

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

40/40% ФОТ

6 935

Итого по акту 173 082

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

83/83% ФОТ Кп1=0.85

2 598

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

83/83% ФОТКп1=0.85

231

Строительные металлические конструкции

85/85% ФОТКп1=0.85

51

Монтаж оборудования

60/60% ФОТ

1 809

Наружные сети водопровода, канализации, 

теплоснабжения, газопровода

89/89% ФОТКп1=0.85

651

Отделочные работы

55/55% ФОТ Кп1=0.85

23

Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под 

нагрузкой' - 20%

65/65% ФОТ

11 269

Сметная прибыль 14 229

Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, 

санитарно-технических приборов и другие работы 

(ремонтно-строительные)

60/60% ФОТ

259

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, 

водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

128/128% ФОТКн1=0.9

378

Строительные металлические конструкции

90/90% ФОТКн1=0.9

57

Электромонтажные работы на других объектах

95/95% ФОТ

2 443
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